



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS SUPERIORES**

RESOLUÇÃO Nº 014/2007-CONSU

De 10 de julho de 2007

EMENTA: Aprova o **Calendário do Processo Seletivo do ano de 2008** da Universidade Federal do Amapá.

O Presidente do Conselho Universitário da Universidade Federal do Amapá, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo, promulga “**Ad Referendum**” conforme o Art. 14, Inciso XIII do Estatuto da UNIFAP, c.c com o Art. 24, Inciso V do Regimento Interno do CONSU e considerando:

- O Memorando nº 147/2007-PROGRAD de 09 de agosto de 2007;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o **Calendário do Processo Seletivo para o ano de 2008**, a ser adotado pela Universidade Federal do Amapá, o qual é parte integrante desta resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Campus Marco Zero do Equador, Sala das sessões do Conselho Superior, em Macapá-AP, 10 de Agosto de 2007.

Prof. Dr. José Carlos Tavares Carvalho
Presidente do CONSU/UNIFAP

UNIFAP

PROCESSO SELETIVO 2008

ITEM	ATIVIDADES	PERÍODO
1	<i>Elaboração da Resolução e do Edital do Processo Seletivo</i>	<i>Até 15/09/2007</i>
2	<i>Publicação do edital</i>	<i>18/09/2007</i>
	<i>Capacitação dos Elaboradores</i>	<i>25/09 a 26/09/2007</i>
3	<i>Divulgação do processo</i>	<i>18/09 a 08/10/2007</i>
4	<i>Elaboração e digitação do manual do candidato</i>	<i>24/09 a 28/09/2007</i>
5	<i>Organização de material para inscrição</i>	<i>01/10 a 05/10/2007</i>
6	<i>Seleção e treinamento da equipe de inscrição</i>	<i>01/10 a 05/10/2007</i>
7-1	<i>Inscrição ao concurso (via internet)</i>	08/10 a 19/10/2007
7-2	<i>Inscrição ao concurso</i>	08/10 a 13/10/2007
8	<i>Recurso de retificação de inscrição</i>	<i>22 a 24/10/2007</i>
9	<i>Pré-Seleção das Escolas</i>	08/10 a 13/10/2007
10	<i>Contato com a banca elaboradora da prova de Habilidades</i>	<i>15/10/2007</i>
11	<i>Contato com as Bancas Elaboradoras das provas</i>	<i>15/10/2007</i>
12	<i>Reunião com as bancas elaboradoras</i>	<i>17/10/2007</i>
13	<i>Elaboração das provas de 1ª e 2ª fases - Entrega</i>	Até 31/10/2007
14	<i>Diagramação e correção gramatical</i>	05 a 09/11/2007
15	<i>Impressão e empacotamento das provas</i>	<i>12 a 26/11/2007</i>
16	<i>Personificação dos cartões</i>	<i>25/10 a 09/11/2007</i>
17	<i>Empacotamento de cartões</i>	<i>25/10 a 09/11/2007</i>
18	<i>Seleção de pessoal para aplicação da prova de 1ª fase</i>	<i>26 a 28/11/2007</i>

19	Divulgação da relação de coordenadores, assessores e fiscais	03/12/2007
20	Reunião com coordenadores e assessores	05/12/2007
21	Reunião com fiscais	06/12/2007
22	Preparação de material por escola (envelopes de coordenadores, material de limpeza...)	03 a 05/12/2007
23	Preparação de etiquetas, relatórios, atas e crachás	03 a 05/12/2007
24	Aplicação da Prova da 1ª fase	07, 08, 09/12/2007
25	Publicação do listão dos aprovados – 1ª fase	Até 26/12/2007
26	Impressão e Empacotamento de cartões	07 a 11/01/2008
27	Seleção de pessoal para aplicação das provas – 2ª fase	07 a 11/01/2008
28	Seleção das escolas para aplicação da 2ª fase	07 a 11/01/2008
29	Contato com as bancas corretoras	07 a 11/01/2008
30	Divulgação da relação de coordenadores, assessores e fiscais	08/01/2008
31	Reunião com coordenadores e assessores	10/01/2008
32	Reunião com fiscais	11/01/2008
33	Preparação de material por escola (envelopes de coordenadores e médicos e material de limpeza)	09/01/2008
34	Aplicação das Provas da 2ª fase	13/01/2008
35	Início da Correção das Provas da 2ª fase	15/01/2008
36	Entrega da Correção das Provas da 2ª fase pela Banca Corretora	Até 26/01/2008
37	Publicação do Listão Final dos Aprovados	Até 29/01/2008
38	Matrícula – exceto o curso de matemática	01 a 09/02/2008
39	Início do Semestre	18/02/2008
40	Início da 3ª Fase de Matemática	18/02/2008
41	1ªs provas do vestibular de matemática	Decorrer do semestre
42	2ªs provas do vestibular de matemática	Decorrer do semestre
43	3ªs provas do vestibular de matemática	Decorrer do semestre
44	4ªs provas do vestibular de matemática	Decorrer do semestre
45	Listão Final do Curso de Matemática	Até 15 dias após o final do 1º semestre de 2008