

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DOS GT'S/ ESTATUTO

Nº	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	PRAZO/DATA	ENTREGUE/DATA
01	Trabalho das comissões do estatuto para colher proposições de alterações/complementações com reuniões diretamente com a base (departamentos de ensino, pró-reitorias e campi, envolvendo técnicos, professores e acadêmicos) a que o tema/eixo assumido se refere.	JULHO/2017	
02	Elaboração do texto que diz respeito ao eixo de cada comissão – para encaminhar à Coordenação Executiva.	SETEMBRO/2017	
03	Elaboração das versões do texto prévio para colocar em apreciação/discussão para a comunidade Unifapiana por meio de pelo menos duas grandes assembleias	OUTUBRO/2017	
04	Divulgação da versão prévia para apreciação em assembleia. (Pelo menos 2 assembleias gerais com a comunidade para apreciação/discussão das primeiras versões do texto do estatuto.	NOVEMBRO/2017	
05	Fechamento da versão final.	DEZEMBRO/2017	
06	Envio para aprovação no Conselho	DEZEMBRO/2017	
07	Fazer última revisão gramatical do texto do Estatuto e encaminhar ao CNE/MEC/SERES	JANEIRO/2018	

01. Coletar os dados e mapear as necessidades referentes ao eixo/temática de sua responsabilidade;
02. O GT construirá minuta de texto referente ao eixo/temática de sua responsabilidade;
03. O GT apresentará minuta de texto ao grupo maior para discussão e contribuição coletiva e entregará à Coordenação Executiva que a consolidará;
04. A Coordenação Executiva organizará o corpo do texto fazendo juntada das propostas do GT e realizará a divulgação das primeiras versões.
05. A Coordenação Executiva com apoio dos GT do Estatuto organizará o corpo do texto fazendo juntada das propostas dos GT revisados pela comunidade, realizando o fechamento da versão final.
06. A Coordenação Executiva com apoio dos GT do Estatuto enviará ao CONSU para aprovação.
07. A Coordenação Executiva realizará a última revisão gramatical do texto do Estatuto e encaminhar ao CNE/MEC/SERES.